Runtime Productization And Dashboard Operations

当前主线已经从 runtime slimming 切换到产品化：把本地 CatsCo agent runtime 做成更好配置、更好观察、更好调试、更方便扩展的本地运营工作台。

当前 checkpoint

`bb6b989`
refactor(runtime): slim runtime foundation and add profile config

当前入口文档

`docs/runtime-productization-plan.md`

当前工作记录

`docs/runtime-productization-log.md`

CURRENT SCOPE

当前主线要解决什么

CatsCo Identity

把 CatsCo 明确为本地 agent 产品名，同时保留历史 `catscompany` 兼容。

Dashboard / Runtime Profile

从开发期 debug console 整理成启动、配置、观察本地 agent 的工作台。

Skill Management

让 skills 成为清楚的能力清单和管理入口，而不是混在宠物或 store 里。

Unified Logs / Subagent

先做本地日志查看和基础分析，再把 subagent 做成可观察、可取消、可验收的任务能力。

当前已经完成的产品化切片

完成 Stage 0

建立新主线计划和工作记录；删除临时 `TODO.md`，避免继续作为设计输入。

完成 Stage 1

低风险 CatsCo rebrand：新增 `catsco` binary、`connect` 命令和 `CATSCO_*` env alias，保留兼容。

完成 Stage 2 API

typed settings、readiness、service preflight 已实现；启动前能判断缺 key、缺绑定或 profile 问题。

完成 Stage 2 UI 第一版

Home readiness UI、CatsCo Chat 状态机、模型来源设置、备用模型清理已完成第一版。

这轮产品化里已经定下的边界

- Dashboard 不是隐式配置源，只能受控查看、预览、校验和编辑明确 schema。
- secret 不进入 Runtime Profile；settings API 只展示 presence，不回显值或 suffix。
- CatsCo 托管模型是默认产品方向；当前本地只显示边界，不伪装云端模型已经接入。
- `buildsense.asia` 是历史/内部网关，不作为普通用户配置入口。
- 自定义模型保留为 Advanced 路径，当前落到 `GAUZ_LLM_*`。
- 备用模型已清理：UI/API/runtime 都不再把 `GAUZ_LLM_BACKUP_*` 当产品能力读取。
- `AgentSession` 不重新变胖；adapter 继续保持通讯层定位。
- Skill Hub 和 Companion 是同一产品域，但写操作只属于 Skill Hub。

REMAINING WORK

当前还没完成什么

Dashboard 安全收口

readiness/service error 需要统一脱敏；service card 的 lastError 要 escape/redact。

Diagnostics 降噪

system prompt、本地路径、日志路径、raw env 等应进一步收进 Diagnostics。

Chat 页继续整理

按照模型来源、CatsCo 账号、Agent 绑定、connector、chat session 的用户路径重排。

后续大块

Skill Hub、Unified Logs、本地分析、Subagent Management 还没正式进入实现。

DOCUMENT MAP

细节分别在哪些文档

当前总计划

`docs/runtime-productization-plan.md`

当前工作日志

`docs/runtime-productization-log.md`

Dashboard 重整计划

`docs/dashboard-operations-rework-plan.md`

Dashboard 信息架构

`docs/dashboard-productization-ia.md`

Runtime Profile 历史计划

`docs/runtime-profile-dashboard-plan.md`

后续需求总览

`docs/runtime-next-requirements.md`

之前 slimming 做了什么

这是 checkpoint 之前的历史工作，不是当前对话这轮产品化工作。

最终报告

`docs/runtime-slimming-report.md`

详细过程记录

`docs/runtime-slimming-log.md`

- 收敛 runtime 核心边界，引入 `RuntimeProfile` / `RuntimeFactory`。
- CLI / Feishu / Weixin / CatsCo adapter 基本退回通讯层。
- `PromptComposer` 统一 prompt 拼装，默认 tool 名称集中。
- `AgentSession` 拆出 turn pipeline、context、runtime feedback、日志转换和 lifecycle。

NEXT STEP

建议下一步

1. 先修安全和脱敏

readiness/service error 的 redact、service card HTML escaping、normal API 不暴露 paths/prompt。

2. 再整理 Chat 页

把 Chat 从控件堆叠改成清楚的连接状态和下一步 action。

3. 进入 Skill Hub / Companion

Skill Hub 管写操作；Companion 只读展示能力、成长和活动状态。

4. 后续接 Logs / Subagent

本地日志查看和基础分析先做稳，再整理 subagent lifecycle 和 Dashboard 展示。

一句话区分：`runtime-slimming-report.md` 是“把 runtime 内核变薄”的最终报告；`runtime-productization-plan.md` 是“把本地 CatsCo agent 做成可运营产品”的当前主计划。